





	MOTIVAZIONI

	Locazione struttura  all’interno della quale ospitare gli utenti della scuola dell’infanzia
	15/08/2022

	Risultato atteso.
Consentire lo svolgimento delle attività didattiche per tutto il periodo di esecuzione dei lavori della scuola ubicata in  Barricelle


	5
	

	Lavori di demolizione e ricostruzione scuola infanzia Barricelle

	31.12.2022
	Affidamento e consegna dei lavori
	10
	I termini previsti per la conferenza di servizio, l’ulteriore finanziamento di 100.000,00 di cui 50.000 dal Ministero (fondo per le opere indifferibili) e 50.000,00 fondi comunali assegnati con delibera di Giunta Comunale n. 131 del 27/10/2022 unitamente al termine dilatorio per la stipula del contratto non rende possibile la consegna dei lavori entro il 31/12/2022 

	Lavori strada 167 ospedale di Villa D’Agri
Intervento di riqualificazione via nazionale primo e secondo tratto
	31.12.2022
	Affidamento e consegna dei lavori
Affidamento dei lavori

	10
	Il progetto definitivo approvato dall’Ente non ha ancora concluso l’iter della variante urbanistica presso la Regione Basilicata, ciò rende impossibile la consegna dei lavori entro il 31/12/2022. 


	Lavori campo sportivo di Villa D’Agri

	31.12.2022
	Affidamento e consegna dei lavori
	5
	A causa della necessità dell’adeguamento dei prezzi al tariffario infrannuale è stato necessario aggiornare nuovamente i prezzi e quindi il progetto ciò rende impossibile in considerazione del termine dilatorio per la stipula del contratto effettuare la consegna dei lavori. Il progetto esecutivo con l’aggiornamento dei prezzi è stato consegnato in data 31/10/2022 n. prot. 15710.

	Lavori di edilizia sociale e scolastica

	31.12.2022
	Affidamento e consegna dei lavori
	2
	

	Lavori pavimentazione stradale.fondi POV
	31.12.2022
	Affidamento econsegna dei lavori 
	10
	[bookmark: _GoBack]In considerazione del termine dilatorio per la stipula del contratto non è possibile effettuare la consegna dei lavori. Il progetto esecutivo redatto peraltro dall’ufficio è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 130 del 27/10/2022

	Realizzazione n. 2 campi “Padel ” Villa D’Agri

Lavori di efficientamento impianto di pubblica illuminazione
	31.12.2022
	Realizzazione struttura

Affidamento dei lavori
	2
	Intervento per il quale si è in attesa di specifici bandi a valere su fondi PNRR 


	Realizzazione mini campo centro storico

Viabilità rurale misura 4.3.1
	31.12.2022


	Realizzazione struttura

Affidamento incarico Progettazione esecutiva
	2
	Intervento per il quale si è in attesa di specifici bandi a valere su fondi PNRR 

Decreto di finanziamento dell’opera emesso in data 16/11/2022

	Concessione zona “Raia” per realizzazione pista motocross ed annessi 
Predisposizione progetto e partecipazione al Bando Sport e Periferie 2022
	31.12.2022
	Individuazione concessionaria

Candidatura progetto
	10
	L’Amministrazione ha candidato il progetto con il Bando Sport e Periferie 2022, l’attuazione dell’intervento dovrà essere realizzato mediante appalto ed affidamento della successiva gestione.


	Lavori “Casa dell’acqua”


Affidamento servizi cimiteriali
	31.12.2022
	Affidamento e consegna dei lavori

Affidamento del servizio
	4
	Non è stato definito il sito sui cui eseguire le opere. 

	Lavori scuola centro storico


Avviso per il reclutamento per la selezione di un esperto di particolare e comprovata specializzazione - 
	31.12.2022
	Affidamento e consegna dei lavori

Pubblicazione avviso

	10
	Per detto intervento è possibile ottenere un ulteriore finanziamento sulle opere indifferibili anno 2023. Il termine per l’affidamento dei lavori è fissato al 08/07/2023.  È pertanto opportuno a causa della insufficienza del finanziamento per effetto dell’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione  rinviare l’obbiettivo al prossimo anno.
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